

RAADSVRAAG

Nr: SV15-66

Datum: 25 juli 2015

Vraag artikel 38 Reglement van Orde

Indiener: Bastiaan H. Noorlander namens PvdA

Onderwerp: Voortgang IBOR-project Gouderak

Zie Raadsinformatiebrief 23 juli 2015, Documentnummer 15-0024753

Vragen:

1. Gelet op de mededeling van het college dat dit project geen 7% duurder wordt maar ongeveer 15% van de oorspronkelijke aanneemsom, verzoekt de PvdA fractie het college de raad mee te delen om hoeveel euro's dit gaat en tevens aan te geven wat op dit moment de totale geprognostiseerde kredietoverschrijding is en waaruit en hoe deze overschrijding wordt gefinancierd.
2. Gelet op de stagnatie en daardoor langere duur van de overlast voor bewoners, verzoeken wij het college, de bewoners en de raad concreet mee te delen hoeveel langer de uitvoering van het project gaat duren en wat nu de einddatum van dit project is.
3. Kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor tal van gevolgen, nu de vooraf gecommuniceerde termijn van overlast naar de bewoners (ruim) wordt overschreden.
4. De PvdA fractie vraagt het college ons ook mee te delen of en zo ja, er sprake is/was van het bewust opnemen van een financieel en technische 'open einde' regeling bij het gunnen van deze opdracht.
5. Hoe groot is de post onvoorzien voor dit project gelet op deze zo op het eerste oog 'risicovolle' aanbesteding
6. Kan het college aangeven waarom niet is gekozen voor het vragen aan de raad van een aanvullend krediet om deze werkzaamheden financieel te begrenzen mede gelet op de beantwoording van de raadsvraag van de VGBK van 11 juni 2015.
7. Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn van deze aangekondigde forse overschrijding voor de exploitatie, de tarieven van de rioolheffing en het investeringsplan 2014-2017, zoals destijds aan de raad van de gemeente Ouderkerk is gepresenteerd.
8. Is het college, gelet op de door u geconstateerde huidige forse problemen, op dit moment, met de kennis van nu, (nog steeds) van mening dat er vooraf voldoende professionele technische- en financiële deskundigheid is betrokken bij het formuleren van de voorwaarden en de gunning van dit megaproject.
9. Zijn er op dit moment meer projecten bekend met een 'open einde' regeling (zoals hiervoor genoemd) ofwel voorwaarden bevatten waar bij afwijking van het bestek, overschrijding van de aanneemsom automatisch wordt gecompenseerd.

Toelichting: Naar aanleiding van bovengenoemde raadsbrief en in vervolg op de vragen die de collega's van VGBK op 11 juni 2015 in raadsvraag SV 1560 hebben gesteld, willen wij een verduidelijking van de gang van zaken omtrent aanbesteding en het verstrekken van de opdracht en onder welke (financiële) voorwaarden deze opdracht is verstrekt.

Normaliter is het zo dat er bij een openbare aanbesteding wordt ingeschreven conform de door de opdrachtgever geformuleerde projectomschrijving. Vervolgens schrijven belangstellenden in voor een bepaald bedrag en hierna wordt de opdracht (meestal) door de gemeente gegund.

De uitvoering van het project, eventueel nader gemotiveerd, kan daarna binnen de afgesproken tijd en (financiële, en bestek) voorwaarden worden gerealiseerd.

In deze IBOR-zaak lijkt het erop dat er een aantal '**open einden**' zijn geformuleerd die het karakter van het afgeven van een '**blanco cheque**' in zich hebben en ook het nader (na de aanbesteding) invullen van technisch onbekende fenomenen zonder hieraan financiële (rand)voorwaarden aan te verbinden.

Dit blijkt onder andere uit de door het college gebruikte formulering 'deze aanvullende berekening en verwerking naar de toe te passen constructie kosten meer tijd dan vooraf was gepland' en 'de berekeningen hebben aangetoond dat de constructie in afwijking van het oorspronkelijke ontwerp zwaarder moet worden uitgevoerd'

Het zal duidelijk zijn dat de PvdA zeer verontrust is over hetgeen in bovengenoemde brief wordt meegedeeld omdat hieruit niet klip en klaar is op te maken wat de totale financiële gevolgen zijn voor de gemeente van dit project maar ook niet duidelijk maakt hoe lang de bewoners nog extra hinder en overlast moeten ondervinden.

Antwoord college:

1. De totale geprognoseerde kredietoverschrijding bedraagt op dit moment € 520.000,-. De oorspronkelijke dekking van het IBOR-project is als volgt opgebouwd. 70% van de totale investering wordt direct ten laste gebracht van de voorziening wegen, 30% van de kosten wordt geactiveerd en in 30 jaar afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de reserve riolering.

De stand van de voorziening IBOR is momenteel toereikend genoeg om deze kredietoverschrijding op te vangen. In het raadsvoorstel "Inventarisatie projecten van de afdeling Openbare Werken..." geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 september 2015 wordt voorgesteld om dit meerwerk te activeren en volledig af te schrijven ten laste van deze voorziening.

2. 19 augustus is gestart met de uitvoering. Een planning van de werkzaamheden zal binnenkort aan de gemeenteraad en bewoners worden aangeboden.

3. Nee.

4. Nee, er is geen sprake van een 'open einde' regeling bij het gunnen van de opdracht.

5. De post onvoorzien is nihil, wel zijn er in het bestek een aantal stelposten opgenomen voor eventuele afwijkingen in hoeveelheden voor een bedrag van circa € 75.000,-.

6. Er is financiële dekking binnen de voorziening IBOR.

7. De aangekondigde overschrijding wordt gedekt uit bestaande voorziening IBOR en direct afgeschreven. Dit heeft dus geen gevolgen voor de exploitatie lasten riolering en de daarbij behorende tarieven.

De IBOR reconstructies vinden volgens planning plaats in de periode 2014-2017. Ook bestaat de mogelijkheid om de nog uit te voeren werkzaamheden in de tijd naar achteren te schuiven (temporiseren), waardoor meer ruimte wordt gecreëerd binnen de voorziening IBOR.

8. In de voorbereiding is gebruik gemaakt van een gerenommeerd ingenieursbureau en een in aanbestedingen gespecialiseerd advocatenkantoor.


9. Zoals eerder aangegeven zijn er geen projecten met een zogenaamde "open einde" regeling. Er zijn een tweetal projecten aanbesteed, waarbij de voorbereidende onderzoeken nog niet zijn afgerond en gemaakte keuzes nogmaals bezien worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij u hierover nader informeren.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris, de burgemeester,



mw. mr. M. Plantinga



mr. T.P.J. Bruinsma

