

RAADSVRAAG

Nr: TV 15-25

Datum: 19 november 2015

Technische vraag

Indiener: PvdA Gerjo Goudriaan

Onderwerp: passantenhaven Gouderak

Vraag:

Het vorige college van Ouderkerk had vergaande plannen voor een passantenhaven in Gouderak. De benodigde besluiten hiervoor zijn door de toenmalige raad genomen. In de zomer van 2015 zou begonnen worden met de aanleg ervan.

Al geruime tijd horen wij hier niets meer van behalve via de omgevingsvergunning. We vragen u ons op de hoogte te stellen van de voortgang van dit project.


Antwoord college:

De noodzakelijke vergunningen (Omgevingsvergunning – gemeente Krimpenerwaard en Waterwetvergunning- Rijkswaterstaat) zijn in het bezit van de aannemerscombinatie Boskalis/Heijmans.

Het realiseren van de passantenhaven, is inmiddels door de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk (SHZ) opgedragen aan de aannemerscombinatie. De aannemer gaat eerst het ontwerp verder uitwerken. De meeste onderdelen worden vooraf in de fabriek klaar gemaakt. Volgens de voorlopige planning zijn de (voor bewoners zichtbare) eerste activiteiten ter plaats van de passantenhaven omstreeks eind 1ste kwartaal 2016 (baggeren, heien buispalen). Voor de bouwvakvakantie 2016 is de oplevering gepland.

Deze momenten zal de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk naar de omwonenden communiceren met een bewonersbrief en breder door de gemeente door een persbericht.

Ondertekening:



Wethouder R. Boere